


Информационная модель на этапе строительства. Роль цифрового строительного контроля

Применение сервисов решает проблему обязательного использования в работе ТИМ для застройщиков

Станишевский Артем Вячеславович,

Заместитель директора по продукту ООО «ПСС»



КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ





- Низкий барьер входа не надо иметь специальных цифровых компетенций
- Прямая и эффективная коммуникация – данные со стройплощадки, от участников
- Эффекты (полезность):
 - Прозрачность управления проектом/портфелем проектов.
 !!!Контроль в разрезе: сроков, физобъемов, исполнения бюджета
 - Скорость взаимодействия: электронный документооборот, единые стандарты коммуникации всех участников
 - Снижение затрат: рейтинг подрядчиков, торговая площадка, экономия на бумаге*
 - **Стандартизация:** Создание моделей по единому классификатору

Интеграция с внешними информационными системами.

Поддержка КСИ и xml.

• Заказчик • Подрядчик



Сценарий

Мониторинг и анализ отклонений от плановых показателей Принятие управленческих решений




Заказчик определяет стоимость контракта, утверждает смету

- Утвержденная смета контракта загружается на Платформу
- На платформе проводится автоматическая проверка сметы на ошибки округления и расчетов



Заказчик формирует график производства работ

- График работ формируется на базе универсального классификатора видов работ. Возможность планирование в едином стандарте по портфелю
- График содержит в себе сроки, сметную стоимость и физические объемы работ и другие атрибуты, необходимые для задач проекта




Подрядчик

выполняет


строительно - монтажные работы. Осуществляет сбор оперативных данных с площадки о ходе выполнения

Данные (объем, фото, ресурсы)
 о работах передаются подрядчиком
 с помощью мобильного приложения
 через график работ или ОЖР



Заказчик Проводит строительный контроль

- Замечания и предписания формируются на строительной площадке в мобильном приложении без интернета
- Назначение ответственных за устранение происходит автоматически
- Нарушения привязываются к точкам на цифровом плане объекта и видам работ
- Результаты строительного контроля автоматически передаются в электронный общий журнал работ




Подрядчик уст

устраняет

выявленные нарушения и замечания


- Уведомления о нарушениях и предписаниях отправляются адресно исполнителям в момент возникновения
- Отчет об устранении замечаний направляется заказчику в режиме онлайн
- Результат устранения замечаний автоматически передается в электронный общий журнал работ



Шаг 6.1

Подрядчик формирует акты ИД


- Формирование и согласование актов и приложений
- Более 160 форм актов по стандартам
 Минстрой РФ



Шаг 6.2

Заказчик согласовывает комплекты ИД


- Акты формируются в комплекты и согласовываются
- Устанавливается связь с КС-2/3



Шаг 7.1

Подрядчик создает заявку на приемку работ

- Формирует акт приемки на данных системы для согласования
- Платформа проверяет акт на соответствие смете контакта
- Прикладывает исполнительную документацию
- Отправляет акт на согласование заказчику




Шаг 7.2

Заказчик принимает

выполненные работы подрядчиком

- Проводит проверку на соответствие заявленных объемов работ:
 - оперативному факту
 - на наличие нарушений и недостатков
 - наличие ИД
- Принимает решение о приемке работ




На протяжении всего проекта

Заказчик

Руководитель контролирует исполнение плановых показателей

- Контролирует состояние проекта по объемам, срокам, качеству и стоимости на основании данных со строительной площадки
- Принимает решения на основании данных об исполнении и прогнозе завершения
- Контролирует исполнение принятых решений




На протяжении всего проекта

Заказчик

Мониторинг плановых показателей на уровне портфеля проектов и принятие управленческих решений

- Оценка статуса исполнения плановых показателей по портфелю проектов в едином формате
- Идентификация рисков срыва по проекту на сквозных данных с площадки
- Контроль эффективности управления проектами
- Принятие управленческих решений по проектам в зоне риска



Управление портфелем (ПСС)


(мониторинг риска превышения плановых показателей, принятие решений о комп. мероприятиях)

Управление проектом (ПСС)


(планирование, контроль исполнения, принятие решений о комп. мероприятиях)

... Выполнение СМР Подготовка и качества работ Приёмка и оплата СМР ... Ввод ОКС

Спасибо за внимание



Мы отвечаем за цифровизацию строительной отрасли



Станишевский Артем Вячеславович

Заместитель директора по продукту

Телефон: +7 (904) 780-07-80 E-mail: Stanishevskiiav@csp24.ru Стремимся к эффективности и гармонии. Наши цифровые сервисы для строителей – это всегда и благополучие людей и выдающиеся результаты для бизнеса.