Приложение 2

План 
взаимодействия заинтересованных организаций (ДО, МКУ УКС, МКУ УДХиБ, СРО) 
по вновь начинаемым объектам 
капитального ремонта и благоустройства объектов образования.

	
	Мероприятие
	Исполнители

	1. 
	Ежегодное составление актов обследования здания по каждому учреждению, с указанием дефектов и видов работ, нуждающихся в капитальном ремонте.
	ОУ, ДО

	2. 
	Внесение объектов, на основании актов обследования, в перечень объектов капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности с разбивкой по годам.
	ДО

	3. 
	Выявление необходимости детализированного обследования специализированной организацией. Обоснование необходимости выполнения работ, требующих разработки проектной документации.
	ДО

	4. 
	При наличии финансирования:
Подготовка технического задания на проектирование, в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке задания на проектирование" (приложение к приказу ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 30.12.2021 № 357)»
	ОУ, ДО, СРО

	5. 
	Сбор исходных данных, достаточных для разработки проектной документации объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Положения Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87
	ОУ

	6. 
	Определение НМЦК по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации проектно-сметным методом, на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов
	ДО

	7. 
	Определение проектной организации, заключение Договора
	ОУ

	8. 
	Обследование объекта проектной организацией, с составлением акта, содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов.
Акт утверждается заказчиком.
	ПО

	9. 
	Уточнение технического задания при необходимости, после обследования.
	ОУ, ДО, СРО

	10. 
	Выполнение изыскательских работ.
	ПО

	11. 
	Анализ отчета по выполнению изыскательских работ.
	ДО, МКУ УКС, МКУ УДХиБ, СРО

	12. 
	Выбор предварительных технических решений для подготовки проектной документации
	ДО, МКУ УКС, МКУ УДХиБ, СРО

	13. 
	Утверждение технических решений.
	ДО, МКУ УКС, МКУ УДХиБ, СРО

	14. 
	Разработка проектной документации.
	ПО

	15. 
	Направление разделов проектной документации на согласование в:
ДО, при необходимости ДО направляет на согласование в МКУ УКС, ДГХ, УДХиБ, СРО
	ДО, МКУ УКС, МКУ УДХиБ, СРО

	16. 
	После согласования разделов, проектная организация передает документацию на составление сметной документации
	ПО

	17. 
	Проверка сметной документации на соответствие разделам АР, КР, ИОС и т.д.
	ДО, МКУ УКС, МКУ УДХиБ, СРО

	18. 
	Передача проектной документации на проверку достоверности сметной стоимости в ОАУ «РЦЦС Сахалин» и/или ОАУ «Управление Государственной Экспертизы Сахалинской Области»
	ПО

	19. 
	Разработка технического задания на строительно-монтажные работы.
	ДО, МКУ УКС, МКУ УДХиБ, СРО

	20. 
	Разработка конкурсной документации.
	ОУ, ДО

	21. 
	Размещение закупки.
	ОУ

	22. 
	Закупка.
	ОУ

	23. 
	Подведение итогов процедуры выбора подрядчика.
	ОУ, ДО

	24. 
	Заключение договора с подрядчиком.
	ОУ

	25. 
	Заключение договоров на выполнение работ по авторскому надзору и строительному контролю.
	ОУ

	26. 
	Выполнение строительно-монтажных работ.
	Подрядчик

	27. 
	Строительный контроль за выполнением работ.
	Стройконтроль

	28. 
	Авторский надзор за выполнением работ.
	ПО

	29. 
	Контроль за выполнением работ.
	ДО, МКУ УКС, МКУ УДХиБ, СРО

	30. 
	Приемка завершенных работ
	Стройконтроль, ДО, МКУ УКС, МКУ УДХиБ, СРО

	31. 
	
	

	32. 
	
	

	33. 
	
	

	34. 
	
	



Примечание: 
МКУ УКС участвует в мероприятиях, связанных с работами в зданиях (ограждающие конструкции, инженерные системы, внутренние помещения).
МКУ УДХиБ участвует в мероприятиях, связанных с работами на территории учреждений.
