
О проведенных работах в рамках 
капитального ремонта автомобильной дороги 

Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 
содержанием данного объекта
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Качество дорожных сетей и обеспечение транспортной доступности населения
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 ОБЛАСТИ

О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

Проектно-сметная документация 

по объекту «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Северо-

Западный объезд г. Южно-

Сахалинска на участке км 4+270 – 

км 10+598» разработана ООО 

«Проектировщик-2» в 2021 году.

С ООО «Проектировщик-2» 

заключен государственный 

контракт №45-01-21 от 24.08.2021 г. 

на оказание услуг по проведению 

авторского надзора  за объектом 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Северо-

Западный объезд г. Южно-

Сахалинск на участке км 4+270 – 

км 10+598»

категория дороги III

расчетная скорость движения 80 км/час вне границ застройки
60 км/час в границах застройки

число полос движения от 2-х полос до 4-х полос

ширина полосы движения 3,5 м

ширина обочины 2,5 м

ширина тротуара 2,0 м

вид покрытия асфальтобетон

тип дорожной одежды облегченный

искусственные сооружения капитального типа в соответствии с 
требованиями
норм СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» СНиП 
2.05.03-84*)

расчетная нагрузка:
на дорожную одежду
на искусственные сооружения

110 кН
А-14, Н-14

Слайд 1

Транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги 

«Северо-Западный объезд г. Южно-Сахалинска»
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О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

Состояние автомобильной дороги «Северо-Западный объезд г. Южно-Сахалинска» до выполнения работ по капитальному 

ремонту:

Примыкание ул. Шумовая – ул. Ленина 10.11.2019 Примыкание ул. Шумовая – ул. Ленина 02.09.2021км 10+149 ул. Лесная  10.11.2019

км 10+410 ул. Лесная  10.11.2019

км 5+497 ул. Шумовая  10.11.2019 км 9+212 ул. Ленина  10.11.2019 Слайд 2
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О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

В соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» был определен победитель ООО «Транстрой» 

Государственный контракт №18-21-1 от 19.06.2021 г. на выполнение работ 

по капитальному ремонту и содержанию в рамках контракта жизненного 

цикла автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Сахалинской области «Северо–Западный объезд г. Южно-

Сахалинск»

По контракту сроки выполнения капитального ремонта Объекта: 

19.06.2021 – 30.10.2022

По контракту сроки выполнения работ по содержанию Объекта: 

19.06.2021 – 31.12.2024

Слайд 3



ПРАВИТЕЛЬСТВО

 САХАЛИНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ

О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

Реализованные проектные решения:

Участок трассы №1: от планировочного района Дальнее до пересечения с ул. Ленина:

1. Все работы произведены по существующему направлению в полосе отвода автомобильной дороги.

2. Произведена замена пучинистого грунта в основании дорожной одежды на участке ПК0 +67 –  

ПК16 +48 с укладкой пенополистирольных экструзионных плит и устройством новой конструкции 

дорожной одежды.

3. На участке ПК16+48 - ПК32+44 выполнен капитальный ремонт покрытия и обочин, без замены 

существующего основания.

4. Выполнены работы по срезке обочин и откосов.

5. Выполнены работы по переносу столбов освещения.

6. Выполнены мероприятия по обеспечению водоотвода.

7. Выполнен капитальный ремонт существующих примыканий.

Слайд 4

Участок трассы №2: ул.Ленина до пересечения с ул.Лесная:

1. Произведены работы фрезерованию и замене покрытия.

Участок трассы №3: ул. Лесная до пересечения с Проспектом 

Мира:

1. Произведены работы по фрезерованию и замене 

покрытия.

2. Произведены работы по устройство примыканий.
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 ОБЛАСТИ

О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

Организация строительного контроля

Приемочный контроль плотности 

нижнего слоя основания из ЩПС С-4 

плотномером плотномером ПДУ-

МГ-4

Слайд 5

В целях обеспечения контроля за качеством и объёмами выполняемых работ с ООО 

«Азимут» заключен государственный контракт №36-03-21 от 09.08.2021 г. на оказание 

услуг по проведению строительного контроля  на объекте «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Северо-Западный объезд г. Южно-Сахалинск на участке км 

4+270 – км 10+598», включающий проведение лабораторного контроля.



Прогнозируемая 

интенсивность 

движения 

транспортных 

средств по одной 

полосе, авт./сут 

Рекомендуемый 

гарантийный срок, 

годы 

<1000 8 

1000-2500 7 

2500-5000 6 

5000-10000 5 

10000-20000 4 

>20000 2 

Подрядные работы по капитальному ремонту, завершены в 2022 году

Гарантийные сроки на конструктивные 

элементы автомобильной дороги, 

предусмотренные контрактом:

- Земляное полотно - 8 лет;

- Водопропускные трубы (ремонт) – 6 лет;

- Нижний и верхний слои основания 

дорожной одежды – 6 лет;

- Бортовой камень – 6 лет;

- Покрытие дорожной одежды – 2 года.

(гарантийный срок покрытия 

установлен на основании ОДМ 

218.6.029-2017 «Рекомендации по 

установлению гарантийных сроков 

конструктивных элементов 

автомобильных дорог и технических 

средств организации дорожного 

движения». Последние данные об 

интенсивности движения на момент 

проектных работ: 28322 автомобилей в 

сутки)
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О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта
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ПРАВИТЕЛЬСТВО       

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

В 2023 г. проведено гарантийное обследование на автомобильной дороге 

«Северо –Западный объезд г. Южно-Сахалинск» выявлены и устранены такие дефекты как:

 

Устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств в 2023 г.

Слайд 7

Выкрашивание а/б покрытия
Трещины на 

покрытии

Сетка трещин на 

покрытии

Заменен участок покрытия Восстановлена обочина Трещины залиты 

битумной мастикой 

Выявлены дефекты в период гарантийных обязательств в 2023 г.
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О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

В 2024 г. в ходе мероприятий по гарантийным обследованиям автомобильной дороги

«Северо – Западный объезд г. Южно-Сахалинск» выявлены дефекты:

 

Выбоина ул. Лесная

Выбоины, сетки трещин, поперечная трещина ул. 

Ленина, ул. Лесная, ул. Шумовая

Глубина выбоины 15 см (разрушено 2 

слоя асфальтобетона)

Количество дефектов, выявленных 

в ходе гарантийного обследования 

в 2024 году - 199 шт., в том числе 

выбоины, сетки трещин, 

продольные и поперечные 

трещины, выкрашивание 

асфальтобетонного покрытия.

Слайд 8
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О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

В мае 2024 г. в подрядная организация ООО «Транстрой» приступила к устранению, 

выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств:

 

Слайд 9

Завершение работ по устранению дефектов 

в 2024 году в сжатые сроки осложнено в 

связи с неблагоприятными погодными 

условиями (длительный период дождей)
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О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

Возможные причины образования дефектов на автомобильной дороге 

«Северо-Западный объезд г. Южно-Сахалинск»

1. Нарушение технологии 

устройства 

асфальтобетонного 

покрытия 

На снимках отображены 

дефекты, выявленные в 

гарантийный период, 

характерные для случаев не 

достаточного прогрева 

стыка смежных полос при 

укладке покрытия 

(продольный шов).

Км 4+856; Км 7+376; Км 7+753;

Примыкание ул. Лесная – ул. Ленина; Км 8+674. Слайд 10
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капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

Возможные причины образования дефектов на автомобильной дороге 

«Северо-Западный объезд г. Южно-Сахалинска

Слайд 11

Несвоевременная заделка 

трещин в покрытии при 

содержании автомобильной 

дороги, что приводит к 

образованию выбоин на 

покрытии. 

Недостаточная адгезия, 

вследствии некачественной 

проливки битумом .
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капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

Возможные причины образования дефектов асфальтобетонного покрытия 

«Северо –Западный объезд г. Южно-Сахалинск».

В период  с 10.02.2023 до 10.05.2023 АПВГК работал в тестовом режиме – без 

оформления штрафов на перевозчиков в случае превышения допустимых 

параметров транспортных средств. За период тестовой эксплуатации АПВГК 

выявлено порядка 28 тысяч нарушений.

В период с 11.05.2023 – 18.10.2023 зафиксировано 12 тысяч нарушений при 

проезде грузовых транспортных средств.

Максимально зафиксированный перевес по массе составил 233%, по осевой 

нагрузке 307%.

Акт №325 от 27.07.2023 г. результатов измерения весовых и габаритных 

параметров транспортного средства с использованием специальных 

технических средств, работающих в автоматическом решения

2. Активизация строительных работ в черте г. Южно-Сахалинска, влияющая на увеличение перевозки инертных материалов

(в связи с началом работы АПВГК в мае южнее г. Южно-Сахалинска перевозчики инертных материалов с карьеров, расположенных в южной 

части, переориентировались на перевозку материалов из карьеров, находящихся севернее г. Южно-Сахалинска) 

Слайд 12
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О проведенных работах в рамках 

капитального ремонта автомобильной дороги Северо-Западный объезд и ситуация с текущим 

содержанием данного объекта

Возможные причины дефектов асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге

«Северо–Западный объезд г. Южно-Сахалинск».

Характерные нарушения зафиксированные АПВГК в 2023 г.

Движение аналогичных автосамосвалов по а/д «Северо-

Западный объезд г. Южно-Сахалинска» в июне 2024 г. 

Превышение 

допустимой 

массы на 

74,36%!!!! 

Превышение 

допустимой 

массы на 

43,56%!!!! 

Превышение 

допустимой 

массы на 

81,11%!!!! 

Слайд 13
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Заключение:

Разрушения асфальтобетонного покрытия, выявленные после завершения работ по капитальному ремонту,  

образуются в следствии следующих причин:

1. Проявление скрытых дефектов, допущенных подрядной организацией при выполнении капитального ремонта, 

а также при содержании участка автомобильной дороги.

2. Существенный рост в северной части г. Южно-Сахалинска интенсивности движения грузового транспорта (в 

том числе с недопустимым весом), вызванной активизацией строительства объектов в черте г. Южно-

Сахалинска (Западный обход, взлетно-посадочная полоса и др.)

3. Нарушение перевозчиками правил перевозки грузов, выражающееся в превышении установленного 

максимально допустимого веса транспортного средства, что приводит к ускоренному износу и разрушению 

дорожного полотна. 

Спасибо за внимание!!!

Слайд 14
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