[bookmark: _Hlk510104879]СВЕДЕНИЯ о заключенных контрактах (договорах) 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

	п/п
	Член СРО 
(полное наименование, ИНН)
	Заказчик 
(полное наименование)
	Объект 
(полное наименование, 
адрес и номер закупки)

	НМЦК / стоимость объекта по контракту 
(в тыс.)
	
Сроки выполнения по контракту(договору) (согласно пункта контракта – дней, мес.)


	
	
	
	
	
	



Выбрать из списка имеющиеся нарушения, проставив «V», и указать дополнительные пояснения в этой же графе.              
Выбрать из вариантов, проставив «V»:
	Необходимость оказания юридической помощи по защите прав и законных интересов члена Ассоциации «Сахалинстрой» в суде

	Имеется________________
	Отсутствует________________


В случае необходимости обеспечить представление всей подписанной документации, корреспонденции сторон:
	№
п/п
	Вид нарушений или несоответствий, допущенных заказчиком после подписания контракта и до начала работ на объекте
	Описание причин и сроков начала или окончания нарушения. 
На какие показатели исполнения контракта отрицательно влияет это нарушение или несоответствие

	1.

	Нарушены порядок и (или) срок официальной передачи строительной площадки подрядчику по акту, объекта для капитального ремонта (факт передачи всей технической документации в соответствии п. 2 и передача свободной площадки в границах землеотвода и передача реперов границ участка по акту) или условия контракта (договора) не содержит указание на время и сроки передачи строительной площадки и ПД.
	

	2.


	Нарушения передачи комплекта технической документации, необходимой для выполнения работ, а именно: 
	

	
	а) проектная и рабочая документация (приложить копию акта приёма (входного контроля) по комплектности и полноте исполнения (отсутствуют общие разделы);
а1) полный перечень оборудования, конструкций, сетей, видов работ, подлежащих освидетельствованию в проектной документации.
а2) приказ заказчика об утверждении проектной документации;
а3) простановка заказчиком на всех листах проектной и рабочей документации штампа «В производство работ» с соответствующей подписью уполномоченного лица заказчика;
а4) наличие положительного заключения государственной экспертизы (в случае, если проектная документация по объекту подлежит экспертизе);
а5) наличие переданных и зарегистрированных заказчиком журналов работ, а также специальных журналов, включая журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций
а6) проектная документация не содержит сведений об используемых материалах 
а7) проектная документация противоречит требованиям Федерального закона РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009, отсутствует заверение специалиста в соответствии со статьей 55.5-1 ГрК РФ.
А8) проектная документация на строительство объекта и/или инженерных сетей не соответствует нормам действующих СниП и технических условий.
	

	
	б) пояснительная записка с материалами результатов инженерных изысканий, техническими условиями, предусмотренными частью 7 статьи 48 Градкодекса, градостроительным планом земельного участка, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.
б1) материалы изысканий или обследования объекта (приложить копию акта приёма)
б2) сметная документация не содержит пояснительной записки в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.
	

	
	в) проект организации строительства (капитального ремонта) с календарным графиком и стройгенпланом, в т.ч. строительных работ вне границ строительной площадки;
-в случае, если работы по благоустройству выпадают на осеннее-зимний период - отражение этого в контракте (договоре)
	

	
	г) места временного подключения ко всем необходимым видам ресурсов и к городским сетям для исполнения контракта (договора) (приложить копию акта приёма)
	

	
	д) указание Заказчиком мест складирования и утилизации отходов, образующихся в процессе строительства или капитального ремонта (разрешение на складирование и утилизацию отходов в процессе строительства и порядок оплаты за их утилизацию) – передать копию разрешения и порядка оплаты договора
	

	
	е) разрешение на строительство (ст. 8 и 51 ГрК РФ) или разрешение на проведение капитального ремонта (статья 8 ГрК РФ) – копии разрешений
	

	
	ж) технические условия и необходимые согласования с городскими службами, и другие необходимые документы (копия акта передачи документов).
	

	
	з) документы о согласовании внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, о соответствии таковых требованиям пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и готовности объекта к началу строительства в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 (приложить копии документов/актов соответствия).
	

	
	и) передача геодезических знаков, передача разбивочных осей для строительства объекта (приложить копию акта передачи)
	

	
	к) передача разрешения на земельные работы по установке ограждения вокруг площадки строительства/реконструкции (объекта капитального строительства/ремонта)
	

	
	л) передача земельного участка, отвечающего действительности при капитальном строительстве объекта (приложить копию документа о передаче/выделении земельного участка ранее заявленному)
	

	
	м) передача необходимых документов или документации для обеспечения безопасности дорожного движения в районе строительства/реконструкции (капитального ремонта) и движения пешеходов в районе объекта (предоставляется при ведении работ вблизи/на участка дорожного полотна)
	

	
	н) согласование места установки информационного щита о выполняемых работах (приложить копию официального письма заказчика)
	

	
	о) копия приказ заказчика о назначении ответственного лица за осуществление строительного контроля
	

	
	п) приказ заказчика о назначении ответственного лица за осуществление авторского надзора (в случае необходимости), а также наличие на объекте журнала авторского надзора;
	

	
	р) предоставление заказчиком порубочного билета при необходимости (статья 51 ГрГ РФ).
	

	3
	Условия контракта (договора) и действия Заказчика, нарушающие законные права и интересы Подрядчика:
	

	
	а) Установлены сроки выполнения работ, несоответствующие календарному графику ПОС.
	

	
	б) Установлены сроки оплаты выполненных работ свыше 30 дней (для субъектов малого и среднего предпринимательства – свыше 15 дней).
	

	
	в) Заказчик не принимает работы по формальным причинам (отсутствие мотивировки со стороны заказчика по подписанию актов форм КС-3, КС-11, неподписание актов)
	

	
	г) Отсутствие порядка выполнения и оплаты дополнительных работ в контракте (договоре)/наличие обязанности выполнить все работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию не включены в предмет контракта (договора)/технического задания, ПД.
	

	
	д) зависимость оплаты выполненных работ  от наличия у заказчика бюджетных средств финансирования.
	

	
	е) Право Заказчика об удержании сумм неустоек, штрафов из актов выполненных работ
	

	
	ж) Заказчик нарушил сроки оплаты, установленные контрактом (договором)
	

	
	з) Отсутствие содействия в решении проблемных вопросов (указать) в соответствии со статьей 718 ГК РФ.
	

	
	и) Отсутствие строительного контроля со стороны заказчика 

	

	
	к) Отсутствие установления в контрактах авансирования подрядчиков в объеме до 30 % от стоимости контрактов (договоров), сокращения сроков оплаты за выполненные работы по контрактам до 30 дней, для субъектов малого и среднего предпринимательства -  до 15 дней 
	

	
	л) Отсутствие учета в контрактах (договорах) дополнительных затрат при особых условиях строительства: отдаленность территорий, транспортировка работающих к месту производства работ, зимние удорожания, затраты на снегоборьбу, стесненность строительных площадок и выполнение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов без отселения жильцов, перевозка грузов по федеральным и областным автодорогам и пр. (решение коллегии Министерства строительства Сахалинской области от 06.07.2017)
	

	
	м) Ввод объекта в эксплуатацию осуществляется соответствующей комиссией (указать участников комиссии, срок и порядок приемки) 
	

	
	л) отсутствие ежемесячной приемки и оплаты фактически выполненных подрядных работ
	

	
	м) обязанность Подрядчика по составлению отчетов, не предусмотренных контрактом (договором) по соответствующей форме.
н) обязанность Подрядчика исполнить функции Заказчика (согласование документов, разработка ПД и др.)
	




	
	
	
	
	

	(должность руководителя)
	
	\(подпись)
	
	(фамилия и инициалы)


                                                                                                             
    М.П

















































